



Relatório 1

Adaptado da prestação de contas enviada à Caixa Econômica Federal

Período Correspondente: outubro a dezembro de 2021

Belém, dezembro de 2021

Identificação do projeto

Agente Executor	Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)		
Nome do Projeto	Marajó Socioambiental 2030: restauração e uso sustentável de ecossistemas florestais	Nº ACF	208/2021
Objetivo Geral do Projeto	Conceber e implementar um Programa de Restauração e Uso sustentável de Ecossistemas e Florestas no Território Marajoara		
Local de Execução	Municípios de Breves, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná, Melgaço e Portel		
Vigência do ACF	Outubro de 2021 a abril de 2025		
Valor do Projeto	FSA CAIXA: R\$ 4.995.461,70	Contrapartida: R\$ 568.575,00	Total: R\$ 5.564.036,70

Ações desenvolvidas

Por conta das restrições sanitárias decorrentes da pandemia do coronavírus, houve atraso no início das atividades do Marajó Socioambiental 2030.

A primeira ação foi a constituição e efetivação do núcleo gestor do projeto. Foram priorizadas ações administrativas e financeiras para as equipes gestoras das instituições envolvidas: IEB, Instituto 5 elementos e Awi Superfoods.

Também foram realizados encontros online de consolidação do desenho operacional do projeto e de preparação para o planejamento operacional das ações do primeiro bimestre de 2022.

Nesse período, foi realizada uma visita em campo junto com a equipe técnica e gestora da Caixa Econômica Federal, momento importante de retomada do diálogo com os parceiros locais

Metas e atividades executadas *com a justificativa de alterações no cronograma*

Por conta das restrições sanitárias para a realização de atividades de campo, no primeiro trimestre realizamos:

Atividade 1.1.1 - Mapeamento dos Múltiplos Interessados de cada Município:

- Diálogos bilaterais com as organizações locais em Breves e em Portel para informação da aprovação do projeto e levantamento preliminar de áreas com potencial para implementação do projeto;



Foto 1: Reunião de ativação. Crédito: IEB

- Apoio técnico e logístico para a realização da visita da equipe da presidência da Caixa e do Fundo Socioambiental, que envolveu as áreas de atuação do projeto nos dias 03 e 04 de dezembro de 2021, com o roteiro:
 - Breves: Visita regional à Ecofazenda Escola Patú Anú Awí
 - Comunidade Manancial Celeste e Portel: visita à Cozinha Agroextrativista Iaçá e ao Viveiro de Mudas com Plantio de mudas.



Foto 2: Comunidade de Santo Ezequiel Moreno em Portel/PA na ocasião da visita da equipe técnica da Caixa e do Fundo Socioambiental. Crédito: IEB/Dez 21

Atividade 1.1.2. - Realização de duas reuniões de validação interinstitucional participativas:

- Estamos em pleno diálogo com os parceiros institucionais que devem ser mobilizados para o acompanhamento das ações desenvolvidas pelo projeto, com indicação de agendas presenciais para o segundo trimestre do projeto.

Atividade 1.1.4 - Implementação da coordenação geral do projeto:

- Desenho e implementação do comitê gestor do projeto, composto por representantes do IEB, Instituto 5 elementos e Awi superfoods;
- Elaboração do plano de contas do projeto e adequação dos formulários internos para prestação de contas;
- Elaboração da matriz de planejamento trimestral do projeto;
- Elaboração do Cronograma para Integração de Equipe e Planejamento Estratégico do Projeto: Reuniões em Belém e Visita Técnica nos polos do projeto;
- Realização de três reuniões virtuais do comitê gestor do projeto as quais tiveram como resultados: (i) consolidação da estrutura de gestão e governança do projeto; (ii) implementação dos arranjos contratuais para a equipe técnica do projeto e (iii) elaboração dos Termos de Referência para a contratação da equipe.

Atividade 1.2.1 - Mapeamento das áreas sensíveis para reflorestamento:

- Realização de duas reuniões virtuais entre a equipe da Ecofazenda Escola Patu Anú de alinhamento para identificação das comunidades com perfil de plantio ao redor da Ecofazenda;
- Elaboração de um mapa preliminar com a identificação espacial das áreas sensíveis para reflorestamento considerando APPs e áreas de reserva legal dos territórios onde o projeto pretende atuar;

Atividade 1.2.2 - Identificação da meta anual dos arranjos produtivos locais

- Será iniciada no primeiro trimestre de 2022.

Atividade 2.1.1 - Realização de Oficinas de modelagem da Formação Continuada com parceiros locais

- Será iniciada no primeiro trimestre de 2022.

Atividade 3.1.1 - Criação do SIRA - Sistema de Informação para Registros das Atividades do Programa, capacitação para uso da equipe executora:

- O formato e os parâmetros mínimos para a criação do sistema já estão definidos, estamos agora em diálogo com potenciais fornecedores para a efetivação do sistema.

Atividade 3.3.1 - Criação e desenvolvimento de site integrado as redes sociais e sistema de informações

- Será iniciada no primeiro trimestre de 2022.

Atividade 3.3.2 - Criação de peças de comunicação para atividades do programa, e redes sociais e Redação e publicação de notícias com fotos sobre as atividades do programa no site e nas redes sociais

- Realização de duas reuniões com núcleo de comunicação do IEB;
- Desenvolvimento e criação da logomarca e identidade visual do projeto.




Imagem 1: Logotipo criado para o projeto.

Imagem 2: Logotipo criado para o projeto.

Ações de comunicação

Foram confeccionadas e fixadas as placas de identificação e visibilidade do apoio do Fundo Socioambiental na área dos viveiros de mudas localizados em Breves e em Portel.



Foto 3: Identificação na área da Ecofazenda Patú Anú, em Breves

Em paralelo, a equipe de comunicação do IEB já está em processo avançado de criação da identidade visual do projeto, bem como a definição da estratégia de comunicação a ser adotada para garantir ampla visibilidade às ações a serem desenvolvidas.

Impactos do projeto

O período de recesso de final de ano, somado aos surtos de covid e gripe, impôs adversidades para iniciar o projeto com maior vigor. Portanto, neste curto período, os principais impactos são:

- Ativação da ação na Ecofazenda Patu Anu e na comunidade de Santo Ezequiel Moreno, para início dos trabalhos de plantio de sementes e mudas;
- Contratação da equipe do núcleo gestor;
- Elaboração dos Termo de Referência para contratação da equipe técnica do projeto;



Foto 4: Transporte alternativo de mudas para o campo. Colaborador: Simão Erinei da Silva Santos. Fonte Trabalho de campo Eco Fazenda Escola Patú Anú

Quantidade de beneficiários até o momento

Tipo	Quantidade	Unidade (pessoas, famílias, etc)
Diretos	30	famílias
Indiretos	30	famílias

Quadro 1 - Atividades previstas/realizadas no período

Informar as atividades (e respectivo número da meta correspondente), com execução prevista para o período avaliado, conforme cronograma vigente

Nº da Meta	Número e descrição das atividades previstas para o período	Mês/Ano previsto de realização da atividade (conforme cronogr.)	Mês/Ano de realização da atividade (executado)	Informe a situação do andamento da atividade	Observações (caso necessário) e justificativas (caso uma meta/atividade programada para o período não tenha sido executada)
1.1.1	Mapeamento dos Múltiplos Interessados de cada Município	nov/21 a fev/22	dez/21		Atividade em fase inicial, com ações realizadas apenas de forma virtual. Deverá ser consolidada no primeiro trimestre de 2022.
1.1.2	Realização de duas Reuniões de Validação Interinstitucional Participativas	dez a jan 21	-		Atividade não iniciada por conta das restrições sanitárias para realização de atividades em campo. Início previsto para 2022, com a necessidade de reajuste no planejamento.
1.1.4	Implementação da Coordenação Geral do Projeto	nov/21 a out/24	nov/21 a dez/21		Atividade iniciada a contento e segue em ritmo contínuo, conforme planejado.
1.2.1	Mapeamento das áreas sensíveis para reflorestamento	nov/21 a abr/22	dez/21		Atividade em fase inicial, com ações realizadas apenas de forma virtual. Será finalizada no prazo previsto inicialmente.
1.2.2	Identificação da meta anual dos arranjos produtivos locais	nov/21 a abr/22	-		Atividade não iniciada por conta das restrições sanitárias para realização de atividades em campo. Tem início previsto para 2022 e deverá finalizar no prazo previsto inicialmente.
2.1.1	Realização de Oficinas de modelagem da Formação Continuada com parceiros locais	nov/21 a mar/22	-		Atividade não iniciada por conta das restrições sanitárias para realização de atividades em campo. Tem início previsto para 2022 e deverá finalizar no prazo previsto inicialmente.
3.1.1	Criação do SIRA - Sistema de Informação para Registros das Atividades do Programa, capacitação para uso da equipe executora:	dez/21 a out/24	-		Foi consolidado o Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços.
3.3.1	Criação e desenvolvimento de site integrado as redes sociais e sistema de informações	nov/21 a out/24	dez/21		Atividade não iniciada pois precisávamos primeiro elaborar a identidade visual do projeto. Mas o mesmo estará pronto para o lançamento oficial do projeto previsto para março de 2022.
3.3.2	Criação de peças de comunicação para atividades do programa, e redes sociais e Redação e publicação de notícias com fotos sobre as atividades do programa no site e nas redes sociais	nov/21 a out/24	dez/21		Atividade iniciada com a criação da logomarca e da identidade visual do projeto.