



Relatório 3

Adaptado da prestação de contas enviada à Caixa Econômica Federal

Período Correspondente: abril a junho de 2022

Belém, junho de 2022

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO



Identificação do projeto

Agente Executor	Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)		
Nome do Projeto	Marajó Socioambiental 2030: restauração e uso sustentável de ecossistemas florestais	Nº ACF	208/2021
Objetivo Geral do Projeto	Conceber e implementar um Programa de Restauração e Uso sustentável de Ecossistemas e Florestas no Território Marajoara		
Local de Execução	Municípios de Breves, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná, Melgaço e Portel		
Vigência do ACF	Outubro de 2021 a abril de 2025		
Valor do Projeto	FSA CAIXA: R\$ 4.995.461,70	Contrapartida: R\$ 568.575,00	Total: R\$ 5.564.036,70

Ações desenvolvidas

De forma geral, conseguimos avançar com as ações previstas no plano de trabalho do projeto. Das 20 atividades previstas para o período, duas foram 100% concluídas e cinco não puderam ser executadas conforme o planejado.

O atraso na implementação do cronograma do projeto se deu, dentre outros fatores, por conta de:

- (i) atraso na etapa de aprovação do projeto, o que ocasionou seu início em uma época do ano que está fora do calendário agrícola florestal;
- (ii) cenário econômico pós pandêmico desfavorável, provocando um déficit orçamentário em torno de 40% por conta da inflação dos preços;
- (iii) falta no mercado de insumos básicos para a produção de mudas no estado; e

A seguir, uma síntese das estratégias e articulação realizadas no trimestre: (a) reorientação do polo de produção de mudas do projeto, inicialmente previsto na Ecofazenda PatúAnú em Breves, para o município de Portel. Segundo mapeamento preliminar realizado pelo IEB, existem atualmente no município em torno de 10 viveiros locais com capacidade para produção de aproximadamente 250 mil mudas/safra;

(b) novas e importantes parcerias estratégicas foram alavancadas para complementar o conjunto de esforços necessários às entregas no projeto, dentre

elas destacam-se: o Ideflor-Bio, a Emater, a REDDA+ e as associações e cooperativas comunitárias de Portel; e (c) realocação da equipe de campo do projeto, que inicialmente estava dividida entre Breves e Portel, integralmente para Portel.

Como resultado, o projeto já produziu em torno de 30 mil mudas de espécies florestais diversas e, desse quantitativo, 10% já foi plantado. Sabemos que, em relação à meta global do projeto, os números ainda são baixos, mas devemos considerar que estamos em período fora da safra adequada para plantio. Portanto, nosso planejamento operacional prevê aumento do cumprimento dessa meta quando estivermos no período ideal da safra que é a partir de novembro de 2022.



Metas e atividades executadas

com a justificativa de alterações no cronograma

Por conta das restrições sanitárias para a realização de atividades de campo, no primeiro trimestre realizamos:

Atividade 1.1.1 - Mapeamento dos Múltiplos Interessados de cada Município:

- Atividade foi 100% concluída no trimestre anterior.

Atividade 1.1.2. - Realização de duas reuniões de validação interinstitucional participativas:

- Reunião 1: Diálogo com organizações comunitárias de Portel para validação das ações do projeto.

Realizada no dia 30 de abril de 2022, na sede do STTR de Portel, estiveram presentes na atividade a diretora da Cooperativa Manejaí de Portel, Gracionice Costa; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Portel (STTR) e da Associação dos Moradores da PEAEX Acutipereira (ASMOGA), Odivan Correa; o coordenador Regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura regional Marajó (Fetagri), Nilson Silva; técnicos do projeto, José Ademir de Aquino e Manoel Gomes, coordenador do viveiro de produção de mudas de Santo Ezequiel Moreno.



- Reunião 2: Apresentação das ações do projeto Marajó Socioambiental e dos arranjos para a produção de mudas.

Realizada nos dias 09 a 10 de junho, nas comunidades de Boa Esperança (PEAEX Acangatá) e Comunidade Santa Maria (PEAEX Alto Camarapi), teve com o objetivo promover encontros de “Validação Interinstitucional Participativas”, referentes às ações do projeto Marajó Socioambiental 2030. As duas comunidades possuem apoio do Ideflor-Bio, na implementação e funcionamento dos seus viveiros, e podem somar com o projeto tanto no fornecimento de mudas quanto em áreas para o plantio das espécies florestais.

Atividade 1.1.3 - Realização de Reuniões contínuas da instância de governança do Projeto

- Realização do Seminário Restauração Florestal e Agroflorestas na Amazônia - Avanços e Desafios

Realizado no dia 29 de junho em Belém/Pa, o evento teve como objetivo fortalecer a atuação em rede do IEB e socializar conhecimentos para a expansão das atividades do Instituto voltadas à agenda de restauração florestal e agroflorestas, especialmente por meio do projeto Marajó Socioambiental 2030.

O Seminário contou com a presença de 30 pessoas, representando 15 das principais instituições que trabalham com o tema, como o Instituto Floresta Tropical (IFT), Fundação Avina, Instituto Beraca, WRI Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Tecnológico Vale, Instituto Federal do Pará (IFPA), Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia (IPAM), Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas/PA), Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Instituto Peabiru e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Atividade 1.1.4 - Implementação da coordenação geral do projeto:

- No período, foram realizadas três reuniões de acompanhamento entre a equipe do IEB e a equipe da Caixa; e ao menos quatro reuniões com a equipe técnica do projeto para acompanhamento das atividades.

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO



Atividade 1.2.1 - Mapeamento das áreas sensíveis para reflorestamento:

- No trimestre, foram realizadas as seguintes ações:
- 25 a 29 de abril: Reuniões internas da equipe técnica para elaboração do Termo de Referência – realizadas em Belém, na sede do IEB;
- 01 a 20 de maio: Lançamento do TdR e busca ativa de potenciais consultores com expertise para realização da atividade;
- 20 a 30 de maio: Composição do comitê de seleção da proposta de consultoria;
- Até 10 de junho: Contratação de consultoria técnica especializada para a realização do levantamento de informações;
- 15 e 20 de junho: Realização de 2 reuniões preparatórias entre a coordenação técnica e a equipe de consultores contratada, com o objetivo de alinhar e consolidar as orientações para os produtos.

Atividade 1.2.2 - Identificação da meta anual dos arranjos produtivos locais

- Como orientação para a realização dos estudos e, a partir das ações realizadas em outras atividades do projeto, foi possível consolidar uma proposta de meta para o plantio das mudas previstas no projeto, o qual está detalhado no infográfico abaixo. Importante reforçar que, após a consolidação final do mapeamento realizado no âmbito da atividade 1.2.1, previsto para concluir em agosto, é que poderemos ter um cenário mais concreto das metas anuais.

Atividade 2.1.1 - Realização de Oficinas de modelagem da Formação Continuada com parceiros locais

- Reunião preparatória entre IEB e IFPA, realizada no dia 11 de maio de 2022, na sede do Campus em Castanhal, com o objetivo de debater a proposta de formação voltada ao tema da restauração florestal no Marajó e região.

O IEB foi representado por Manuel Amaral, e o IFPA pelo professor e diretor atual do IFPA-Campus Castanhal, Adebaro Reis, e pela professora Dra. Roberta Coelho.

Um dos temas da reunião foi a retomada de ações conjuntas entre o IFPA-Campus Castanhal e o IEB nos temas dos cursos de formação nas áreas da restauração florestal, do desenvolvimento rural, meio ambiente e sustentabilidade.



Atividade 2.2.1 - Coordenação dos Agentes de Cooperação (cultivo e logística de sementes e mudas para plantio/mutirões de preparo de solo e plantio em escala)

- Atividades de ampliação e estruturação do viveiro em Santo Ezequiel
Durante o período de abril a maio, a equipe técnica realizou a estruturação e ampliação do viveiro de Santo Ezequiel Moreno, agora concluído e com capacidade para produção de 50 mil mudas em um ciclo, podendo chegar até dois ciclos de produção anual.
- Reunião de alinhamento técnico-operacional com a comunidade de Ezequiel Moreno
Realizada no dia 21 de junho de 2022, na comunidade de Santo de Ezequiel Moreno, Portel/PA, a reunião teve por objetivo realizar a validação do alinhamento técnico-operacional com a comunidade de Ezequiel Moreno referentes às ações de produção de mudas e área para o plantio. Contou com a participação de 26 pessoas, representando as organizações: ATAA, ASMOGA, Cooperativa Manejaí e Cozinha laçá, além dos técnicos do IEB.
- Mutirões para finalização do viveiro de mudas e implantação de Sistema Agroflorestal coletivo na comunidade Santo Ezequiel Moreno
Entre os dias 22 e 29 de junho de 2022, foram realizados mutirões na comunidade Santo Ezequiel Moreno, no rio Acutipereira - município de Portel, no arquipélago do Marajó (PA). A ação envolveu representantes do Coletivo de moradores da comunidade, sendo 56% homens, com idade entre 13 anos e 43 anos, e 44% mulheres, entre 15 e 56 anos. Todos e todas desenvolveram as mesmas funções coletivas durante as atividades.

Atividade 2.2.2 - Monitoramento das Árvores Plantadas nas SAFs e Áreas Sensíveis em Recuperação

- Essa atividade é recorrente e está muito atrelada às ações implementadas na atividade 2.2.1. No período, foi possível acompanhar tecnicamente a produção de mudas no viveiro da comunidade de Ezequiel Moreno em Portel e o plantio de aproximadamente 3.000 mudas, sendo 500 em Portel e 2500 em Breves.

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO





Atividade 2.3.1 - Ativação da Rede Estadual e Municipal de Educação + Saúde e Articulação com os gestores das Escolas Estaduais e Municipais + UBS

- Consolidação do Plano de Proposta para Plano de Educação Ambiental do Projeto. As ações educativas ganham um papel fundamental no projeto visando efetivar os objetivos previstos, numa perspectiva que envolve os agricultores, bem como os jovens da região da Ilha de Marajó, especificamente nos municípios de Portel, Breves e São Sebastião da Boa Vista, área de influência direta do projeto.

Atividade 2.3.2 - Formação de Equipe Local para Mobilização e Sensibilização

- Atividade não executada no período. Por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.

Atividade 2.3.3 - Oficinas de Educação Marajó Sustentável (Escolas/Jovens/Líderes Locais)

- Atividade não executada no período. Por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.

Atividade 3.1.1 - Criação do SIRA - Sistema de Informação para Registros das Atividades do Programa, capacitação para uso da equipe executora:

- Elaboração de proposta de ficha de registro de plantio por área, nos viveiros e atividades educacionais. A ficha de coleta de dados em campo tem como meta coletar e armazenar dados sobre as etapas de plantio das mudas e sementes do projeto, dentro do objetivo 2: que estabelece a realização do reflorestamento de 500.000 mudas de árvores nativas, incluindo a produção de mudas nos viveiros e os mutirões realizados junto às comunidades locais.

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO





Atividade 3.1.2 - Elaboração de conteúdo digital de apoio a Mentoria EaD Integrados ao Marajó Sustentável

- Atividade não executada no período. Por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.

Atividade 3.1.3 - Elaboração e atualização do Guia Marajó Sustentável vinculado aos Indicadores do Programa

- Atividade não executada no período. Por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.

Atividade 3.3.1 - Criação e desenvolvimento de site integrado as redes sociais e sistema de informações

- Na primeira quinzena de abril as atividades foram concentradas na consolidação dos textos do site e na formulação do contrato de prestação de serviço com a empresa contratada para o desenvolvimento. Na segunda quinzena do mês, foram realizados ajustes de estrutura conforme devolutivas da Caixa.

No início de maio, recebemos a solicitação para retirar o site do ar. Durante o mês de junho, consolidamos a versão final, alinhando orçamento, cronograma e ajustes solicitados. Atualmente aguardamos a aprovação da equipe da Caixa para poder disponibilizar novamente o site no ar.

Atividade 3.3.2 - Criação de peças de comunicação para atividades do programa, e redes sociais e Redação e publicação de notícias com fotos sobre as atividades do programa no site e nas redes sociais

- Foram publicadas duas notícias sobre atividades do programa no site, uma no mês de abril e outra no mês de maio. No primeiro dia de mutirão, realizado dia 22 de junho na comunidade de Santo Ezequiel Moreno, o projeto recebeu a equipe de reportagem da prefeitura de Portel. Além da cobertura audiovisual da ação, foi realizada uma entrevista com o líder comunitário Teofro Lacerda e o técnico do programa, Diego Urubatan. A matéria ainda não foi disponibilizada.

Impactos do projeto

- Consolidação da estratégia de produção de mudas, a partir do pólo de produção em Portel;
- Ampliação de parcerias estratégicas com outros viveiros de produção de mudas em Portel;
- Consolidação das estruturas físicas do viveiro instalado na comunidade de Santo Ezequiel Moreno;
- Produção de aproximadamente 30 mil mudas no período;
- Arranjos internos que possibilitaram o plantio de 1.000 mudas em Portel, mesmo estando fora da safra;

Quantidade de beneficiários até o momento

Tipo	Quantidade	Unidade (pessoas, famílias, etc)
Diretos	120	famílias
Indiretos	200	famílias

Quadro 1 - Atividades previstas/realizadas no período

Informar as atividades (e respectivo número da meta correspondente), com execução prevista para o período avaliado, conforme cronograma vigente

Nº da Meta	Número e descrição das atividades previstas para o período	Mês/Ano previsto de realização da atividade (conforme cronogr.)	Mês/Ano de realização da atividade (executado)	Informe a situação do andamento da atividade	Observações (caso necessário) e justificativas (caso uma meta/atividade programada para o período não tenha sido executada)
1.1.1	Mapeamento dos Múltiplos Interessados de cada Município	nov/21 a fev/22	Jan/22 a Mar/22	Concluída	
1.1.2	Realização de duas Reuniões de Validação Interinstitucional Participativas	dez a jan 21	Abr/22 a Jun/22	Concluída	
1.1.4	Implementação da Coordenação Geral do Projeto	nov/21 a out/24	jan a jun/22	Em execução	
1.2.1	Mapeamento das áreas sensíveis para reflorestamento	nov/21 a abr/22	Dez/21 a Jun/22	Em execução	
1.2.2	Identificação da meta anual dos arranjos produtivos locais	nov/21 a abr/22	jun/22	Em execução	
2.1.1	Realização de Oficinas de modelagem da Formação Continuada com parceiros locais	nov/21 a mar/22	mai a jun/22	Em execução	
2.1.2	Implementação do "Formar Restauração": Formação em SAF's, Manejo e Restauração Florestal	Jul/22 a Jan/24	-	não executada	Atividade não executada no período por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.
2.2.1	Coordenação dos Agentes de Cooperação (cultivo e logística de sementes e mudas para plantio/Mutirões de preparo de solo e plantio em escala)	abr/22 a out/24	mar/22	Em execução	
2.2.2	Monitoramento das Árvores Plantadas nas SAFs e Áreas Sensíveis em Recuperação	Mai/22 a Out/24	Jun/22	Em execução	
2.3.1	Ativação da Rede Estadual e Municipal de Educação + Saúde e Articulação com os gestores da Escolas Estaduais e Municipais + UBS	Abr/22 a Ago/24		Em execução	

2.3.2	Formação de Equipe Local para Mobilização e Sensibilização	Mar/22 a Jul/22		Não Executada	Atividade não executada no período por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.
2.3.3	Oficinas de Educação Marajó Sustentável (Escolas/Jovens/Líderes Locais)	Mai/22 a Set/24		Não Executada	Atividade não executada no período por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.
3.1.1	Criação do SIRA - Sistema de Informação para Registros das Atividades do Programa, capacitação para uso da equipe executora:	dez/21 a out/24	Jun/22	Em execução	
3.1.2	Elaboração de conteúdo digital de apoio a Mentoria EaD Integrados ao Marajó Sustentável	Mai/22 a Out/24		Não Executada	Atividade não executada no período por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.
3.1.3	Elaboração e atualização do Guia Marajó Sustentável vinculado aos Indicadores do Programa com atualização e publicação anual	Mai/22 a Out/24		Não Executada	Atividade não executada no período por conta da necessidade de reorientar as ações no trimestre, focando uma agenda de rearticulação de parcerias e de garantia de produção de mudas, essa ação foi replanejada para iniciar no próximo trimestre.
3.3.1	Criação e desenvolvimento de site integrado as redes sociais e sistema de informações	nov/21 a out/24	dez/21	Em execução	
3.3.2	Criação de peças de comunicação para atividades do programa, e redes sociais e Redação e publicação de notícias com fotos sobre as atividades do programa no site e nas redes sociais	nov/21 a out/24	dez/21	Em execução	